
监监 理理 日日 志（志（ ））

日期：2017年 06 月 14日 天气： 多云

星期： 三 气温： 20~31°
工程名称: 樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW分布式发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视拉丝车间光伏电缆绑扎情况，大部分电缆悬挂在支架上，部分电缆没

穿管保护或保护不到位，穿管后没有固定。

2、对退火车间和料场车间组串进行开路电压测试，测试基本都在电压在

730~750 之间，在检查退火车间时，检测 S1-HLA04-13 组串的开路电压为 777V，

S1-HLA03-05 组串的开路电压为 709V，经对照图纸发现 S1-HLA04-13 组串连接的

组件数量为 23 块，S1-HLA03-05 组串连接的组件数量为 21 块，设计组串的组件数

量为 22 块。

3、检查计量柜 3×240mm²电缆接线端子制做，制做过程中按照要求在连接处

涂密封胶，接线良好，走线美观。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

天津中能

投能源科

技有限公

司、

山东军辉

建设集团

有限公司

1、料场车间电缆桥架安装完成 50%，累计完成 100%。（共 4人）

2、拉丝车间 MC4 接头制做完成 30%，累计完成 70%；光伏电缆绑扎完

成 20%，累计完成 50%；组件接地完成 20%，累计完成 50%。（共 6人）

3、开关站一次设备、二次设备接线。（共 3人）

4、户外预付款计量柜基础砌筑，计量柜就位，计量柜进线、出线端子

制做。（共 5人）

5、拉丝车间和压扁胶排车间屋面上采光窗钢梯安装完成，各 8个。（共

2人）
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本日现场监理人员 夏志兵

记录人: 夏志兵 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:






