
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 05月 01 天气： 晴

星期： 星期一 气温： 15~25°
工程名称: 菏泽居靓尔家居 5.9MWp 分布式光伏电站工程
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工

作

情

况

1、检查 14#15#支架放线及安装情况，发现图纸设计两条采光带距离与现场

实际距离偏差较大，及时联系总包与设计院沟通后，设计院同意变更图纸。

2、由于组件接地线过短不能正常接地造成组件施工停滞，以督促施工单位加

紧订购加长接地线。

3、对完成支架安装的屋面进行巡视，发现 9#屋面支架布局与图纸设计不

符，原因工人未按图施工，现已返工处理以满足设计要求。

4、2#屋面组件摆放不整齐以及组件包装纸未清理等现象要求现场管理人员立

即整改。

5、检查施工现场工人防护用品实用情况，安全用电，保证文明施工。

施
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施工单位 施工内容及进度

菏 泽 市

翰 源 电

力 设 备

有 限 公

司

地面夹具组装人员 6人

8#屋面及 11#屋面进行支架吊装放线共 17 人完成安装支架 30%

14#屋面及 15#屋面进行支架安装 13 人完成支架安装 90%

吊车一台

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




