
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 23 天气： 晴

星期： 星期二 气温： 15~25°
工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目

监

理

工

作

情

况

1、检查施工现场工人防护用使用情况，安全用电，保证文明施工。

2、巡视一期各屋面汇流箱安装，发现 10#11#汇流箱安装位置与组件较近容

易遮挡组件采光，现场通知管理人员与设计院沟通，经协商后设计院同意变

更汇流箱安装位置，并变更图纸。

3、巡视 1#2#箱逆变基础抹灰，基本符合图纸设计满足规范要求。

4、巡视预制舱基础模版支护要求模版紧固严密防止漏浆，检查圈梁绑扎钢

筋型号，基本符合图纸设计满足规范要求。

5、巡视二期 1#梯形彩钢瓦屋面打钉，发现个别支架钉没有打到龙骨上，以

现场要求返工，并把原打钉孔做防水保护。

6、巡视 13#屋面组件吊装，要求摆放整齐，及时加固，检查组件安装要求连

接器紧固可靠，并要求每组必须要携带接线图按图施工。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

菏 泽 市

翰 源 电

力 设 备

有 限 公

司

1#2#箱逆变基础模版支护抹面共 14 人

预制舱 SVG 抹面基础模版支护圈梁钢筋绑扎 19 人

汇流箱安装桥架支架安装共 23 人完成 20%

二期组件吊装 21 人 完成 30%支架安装组件安装 40 人完成总量

20%

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




