
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 05 月 25 天气： 晴

星期： 星期四 气温： 20-35°
工程名称: 郓城县返乡创业园一期 5.9MWp 分布式项目
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工

作
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况

1、检查施工现场工人防护用使用情况，安全用电，保证文明施工。

2、巡视一期 8#屋面桥架安装，发现桥架连接处螺栓紧固不到位，以现场要

求整改，部分夹具安装位置不齐导致整体大面不美观以现场要求调试。

3、巡视过路顶管施工，顶管焊接，要求焊缝结实可靠。

4、直流交流电缆到货，检查合格证及质量报告齐全，并要求现场管理人员

要有专人看护防止被盗。

5、巡视二期 1#箱变逆变基础开挖及基础模版支护，要求模版支护严密放线

准确。

6、巡视二期预制舱实心砖砌体，要求砂浆饱满度，水平垂直及平整度达到

规范要求

7、巡视二期各屋面组件安装，发现 1#屋面组件不平整，检查发现彩钢瓦屋

面不整齐无改正办法。

8、督促现场管理人员对组件即使固定，并下班前及时清理组件边角料。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

菏 泽 市

翰 源 电

力 设 备

有 限 公

司

一期 8#至 15#桥架安装 14 人，组件光伏线放线 15 人

过路顶管施工 7人

二期组件安装 40 人 支架安装 5人

箱逆变基础 14 人 预制舱开关站实心砖砌体 15 人

挖机一台
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本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




