
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 6 月 17 日 天气: 晴

星期： 六 气温: 20-32℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视时发现现场接地扁铁焊接不符合要求，要求施工方立即

对接地扁铁进行整改。

2、 4#、5# 预制仓吊装旁站，要求四周拉起警戒线，放置安全

警示牌，吊装安全平稳。

3、巡视汇流箱、逆变器接线工作，基本符合设计要求，未发现

违规操作。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

C1、C2、C3区域组件安装

C4-C7区域直流电缆接线

B5、B6区域汇流箱、逆变器接线

汇流箱、逆变器支架制作

预制舱、开关站接线

其

它

事

项

本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




