
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 6 月 22 日 天气: 晴

星期： 四 气温: 22-32℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、旁站 SVG变压器进行吊装，吊装过程一切正常，周边按规定

设置了警戒线，吊装半径内无闲杂人员，有专人进行吊装指挥，无违

规操作。

2、巡视中发现 35kV 开关站与预制舱箱体接地点未进行接地连

接，要求施工方按规定对接地点进行接地连接，并在工作完成后再次

进行检查。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

1-10#箱变试验

SVG用变吊装旁站

A5A9电缆敷设接线

B1B2组件安装

C1―C7电缆敷设接线

其

它

事

项

本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋 危建平

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




