
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 6 月 23 日 天气: 晴转雷雨

星期： 五 气温: 22-32℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、为保障 6.30能够顺利并网，与总包方一起巡视厂房顶部进度

完成情况。

2、巡视时发现现场施工人员在光伏组件接线时接线错误，将同

一组件的正极与负极连接到了一起，要求施工方立即进行整改，并对

入场工人做好交底工作。

3、下午有雷雨，要求施工方通知施工，并做好现场防雷措施，

避免造成损失。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

箱变高压电缆头制作旁站

低压端接线

箱变侧通信电缆接线

逆变器二次仓接线

A5A9电缆敷设接线

C1―C7电缆敷设接线

其

它

事

项

本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋 危建平

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




