
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 6 月 28 日 天气: 多云

星期： 三 气温: 24-33℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、开关柜进行电气试验，发现开关柜电缆未压紧，要求施工方

立即对此进行整改。

2、C4-C7区域进行开路电压复检及通信线接线，施工人员操作正

常，未发现异常操作。

3、参加徐州闽商石材城光伏启动委员会会议，并进行了监理工

作汇报。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

A1-A4组件安装

C4-C7区域开路电压复检及通信线接线

开关柜电气试验

其

它

事

项

本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋 危建平

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




