
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 6 月 29 日 天气: 多云

星期： 四 气温: 24-33℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司 16MWp分布式光伏电站项目
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理

工

作

情

况

1、为保障 630一次并网成功，由业主牵头，三方在现场 35kV开

关站举行临时碰头会议，共同商讨所有可能会出现的问题，并进行明

确分工，对现场进行检查。

2、对现场进行安全、质量问题进行逐一排查，必须保证 630并

网一次顺利进行。

3、至晚上九点，由于各项问题，未能顺利并网，接到供电局通

知，于明日十点正式下达调度命令。
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施工单位 施工内容及进度

隆基绿能

光伏工程

有限公司

对于 6.30并网前的各项准备工作进行细化，箱变电缆头继续制作安

装，厂区西侧电缆沟开挖，屋顶箱逆变等电气设备进行防火你封堵施

工等。
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本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋 危建平

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




