
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 8 月 16日 天气: 晴

星期： 三 气温: 23-33℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目
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1、巡视现场 35kV开关站及预制舱区域集水坑及排水沟开挖情况，目前

现场集水坑已施工完成，要求施工方尽快安装水泵，以便于及时排空基础内的积

水。

2、对现场进行安全巡视，发现现场部分箱变仍未进行上锁，由于此问

题我方已多次在监理例会上提出，也曾多次下单监理通知单要求施工方进行整

改，至今此问题仍未落实，要求施工方对此问题足够重视，在问题未解决前我方

不允许箱变送电。

3、现场整改消缺进度缓慢，催促施工方加快施工进度。
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施工单位 施工内容及进度

南京东送

电力科技

有限公司

35kV开关站及预制舱区域集水坑抹面

箱变基础做防水
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本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




