
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 8 月 24日 天气: 晴

星期： 四 气温: 24-33℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目
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今日现场巡视中，发现下问题：

1、3*150 电缆直埋过程电缆沟及电缆上方未铺沙，未 进行铺砖处理，

不符合规范及设计要求。

2、A4 屋面脚手架由于屋顶电缆敷设固定屋顶部分拆除，导致脚手架不

牢稳，脚手架距离屋面距离过大，存在倒塌及高空坠落安全隐患。

3、A4 区域平屋面仍有组件下中压块未拆除，组件直压在中压块上面情

况。

4、箱变基础防水施工进度缓慢，请尽快施工，保证安全的前提下尽快

恢复发电

对以上问题达监理通知单一份，要求施工方立即整改。
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施工单位 施工内容及进度

南京东送

电力科技

有限公司

箱变基础做防水层

A区接地扁铁施工
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本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




