
监 理 日 志（ ）
日期：2017年 8 月 4日 天气: 晴转阵雨

星期： 五 气温: 25-34℃
工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目
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作
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由于总包方原因，施工材料供应不及时，材料迟迟未到，后续施工工作无法

正常开展，目前现场仅 C区少数工人进行整改消缺。巡视 C区整改消缺情况，现

场施工人员安全用具佩戴齐全，未出现违规操作。
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施工单位 施工内容及进度

南京东送

电力科技

有限公司

C区整改消缺

其

它
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本日现场监理人员 韩炬业 黄崇洋

记录人:韩炬业 黄崇洋 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


