监　理　日　志
日期：2017年　06　月　03日　　　　　　　　　　      　　天气： 阴 

星期：　星期六　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~31℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	1. 现场对土建基础防雷接地检查，焊接长度，焊接无锡渣，并做好防腐处理，均符合设计要求，

2.围墙砌筑进行检查，砌块上下皮错缝搭砌，砌体灰缝应厚度一致，砂浆饱满。

3.箱变到货两台，卸货人员佩戴安全帽，指挥人员指挥有序进行卸货。

  4.督促施工单位对采用木模板进行模板安装，我方要求模板安装应平整，接线应严密，对模板支撑除满足强度要求外，还必须有足够的刚度稳定性，平整度，

   

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.箱变到货两台，已安全有序卸货。
2.土建基础已完成70%。组件安装完成100%，光伏线缆敷设完成100%,
屋顶接地网制作完成70%，1#,2#屋面桥架完成50%，由于汇流箱支架暂时没有到现场，无法安装，
3.土建施工人员已增加20人，施工进度加快。

	其它事项
	无



	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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