监　理　日　志
日期：2017年　06　月　04日　　　　　　　　　　      　　天气： 晴 

星期：　星期日　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~31℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.现场对焊接扁铁进行检查，2#车间发现焊接人员防火措施不当，已要求购买防火毯，并配备防火器，焊接长度大于2倍扁铁宽度，符合设计要求。

  3.拆模后对砼浇筑质量进行检查，看是否存在错台，蜂窝，麻面等，均无发现，符合要求。

   4.扁铁及高压电缆到货，卸货人员佩戴安全帽，安全有序进行卸货。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.扁铁，高压电缆到货，现场还剩汇流箱支架，一次舱，二次舱未到货，其余材料均已到货。                                      
2.土建基础完成80%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成80%，桥架完成60% ,                           3.屋顶施工正在计划增加人员，加快施工进度。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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