监　理　日　志
日期：2017年　06　月　05日　　　　　　　　　　      　　天气：阴 

星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~31℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.墙面抹灰前要提前对墙面浇水渗透，防止抹灰后砂浆中的水分很快被吸收，影响粘结力。

  3.现场对土建基础进行回填，回填后要求地面平整，

   4.光伏线缆正在穿PE管，要求不要用力过猛。防止拉断光伏线缆。

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.扁铁，高压电缆到货，现场还剩汇流箱支架，一次舱，二次舱未到货，其余材料均已到货。                                      
2.土建基础完成90%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成90%，桥架完成80% ,                           3.屋顶施工正在计划增加人员，加快施工进度。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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