监　理　日　志
日期：2017年　06　月　08日　　　　　　　　　　      　　天气：晴 

星期：　星期四　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　18~33℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.屋顶监控设备已安装完成，要求施工人员破坏屋顶做好防水措施，防止漏雨。

  3.汇流箱已安装在支架上，要求所有螺栓均要拧紧，牢固可靠。

  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.汇流箱支架已到货。                                        2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成90% ,桥架横梁已开始焊接完成50%。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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