监　理　日　志
日期：2017年　06　月　09日　　　　　　　　　　      　　天气：晴 

星期：　星期五　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~37℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.逆变器及箱变吊装完毕，清理周围四周垃圾。

  3.汇流箱光伏线连接时，符合设计要求，编号清晰可见，横平竖直，美观。

 

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.汇流箱支架已到货。逆变器、箱变已吊装完成。                                       2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成，桥架完成90% 。


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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