监　理　日　志
日期：2017年　06　月　11日　　　　　　　　　　      　　天气：晴 

星期：　星期日　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　20~36℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.一二次舱开始吊装，要求施工人员注意安全，佩戴安全帽。

  3.1#，2#横梁开始安装桥架，要求用燕尾钉紧固牢靠。

   4.

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.1#,2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，1#，2#厂房敷设电缆完成50%。汇流箱直流侧电缆接线完成30%。                                
2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成40%，屋顶接地网制作完成，桥架完成90% ,桥架横梁焊接已完成并加固1#，2#厂房之间。                           


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


