监　理　日　志
日期：2017年　06　月　12日　　　　　　　　　　      　　天气：晴 

星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　20~37℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.直流电缆开始敷设，要求敷设电缆布线整齐，美观，不能压在组件上敷设，防止组件产生隐裂，影响电站发电量。
  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.1#,2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，1#，2#厂房敷设电缆完成70%。汇流箱直流侧电缆接线完成40%。                                
2.土建基础完成90%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成20%，屋顶接地网制作完成，桥架完成100% ,桥架横梁焊接已完成并加固1#，2#厂房之间。                           


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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