监　理　日　志
日期：2017年　06　月　13日　　　　　　　　　　      　　天气：多云
星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　16~27℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.1#厂房汇流箱直流侧电缆接线。要求电缆在割剥时不得损伤电缆线芯。加装热缩管时，要注意电缆正负极，防止接线错误，电缆紧固在端子上时，要求加装弹簧片，必须连接牢固。

    3.直流电缆敷设完毕，安装桥架上盖。                                                   

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.1#,2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，1#，2#厂房敷设电缆完成100%。汇流箱直流侧电缆接线完成50%。                                
2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成100%，桥架完成100% ,桥架横梁焊接已完成并加固1#，2#厂房之间。                           


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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