监　理　日　志
日期：2017年　06　月　15日　　　　　　　　　　      　　天气：晴
星期：　星期四　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　14~32℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.逆变器及箱变低压侧电缆接线，要求施工人员必须按图纸编号接线，防止以后运维逆变器出现故障，以便维护，接线要求美观，

    3.一二次舱厂家技术人员进行电缆放线，编排编号，明日准备接线。                                                  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.1#,2#汇流箱已接线完成，逆变器及箱变，一二次仓已吊装完成，并开始敷设电缆，1#，2#厂房敷设电缆完成100%。汇流箱直流侧电缆接线完成100%。逆变器接线完成100%。                                
2.土建基础完成100%，组件安装完成100%，光伏线缆已连接完成，屋顶接地网制作完成100%，桥架完成100% ,桥架横梁焊接已完成并加固1#，2#厂房之间。                           


	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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