监　理　日　志
日期：2017年　06　月　16日　　　　　　　　　　      　　天气：晴
星期：　星期五　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.施工现场巡检，督促施工单位安全文明施工。                                       

   2.逆变器3*240电缆割剥时不得损伤电缆芯绝缘层.

    3.监控，通讯自动化及计量屛内电缆，光缆安装，应与保护控制屛接线工艺一致，排列整齐有序，电缆编号挂牌整齐美观。                                                  

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	1.1#，2#逆变器直流侧电缆连接完成， 低压电缆逆变器端已连接完成，箱变低压侧完成50% ，箱变高压侧未连接。                         
2.一二次仓已开始布线连接。
3.检修通道已开始安装。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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