监　理　日　志
日期：2017年　06　月　17日　　　　　　　　　　      　　天气：晴
星期：　星期六　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1.召开安全工作会议，要求施工单位临近并网，一定不能放松安全意识，始终保持安全第一。                                    

2.使用热缩管煤气罐，用完后不得放在阳光下暴晒，要求放在阴凉地方。
  3.现场查看部分接线完成汇流箱，没有关闭，锁紧，雨水天气，存在安全隐患。
  4.明日抽查汇流箱连线情况。                                                                     

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接。变电站改造已完成。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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