监　理　日　志
日期：2017年　06　月　18日　　　　　　　　　　      　　天气：晴
星期：　星期日　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1. 高压电缆头已制作完成，电缆剥削后，应彻底清除半导体电屛弊层，将绝缘层表面沙平打光，加热热缩管，应适当控制温度和距离，缓慢均匀收缩。接地线采用镀锡铜编织线，其截面符合规范要求.                            

2.箱变接地焊接完时，要求涂防腐漆。
  3，一二次舱调试人员已进场，正在有序进行调试。                                                                

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接完成，调试人员已进场，变电站改造已完成。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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