监　理　日　志
日期：2017年　06　月　19日　　　　　　　　　　      　　天气：晴
星期：　星期一　　　　　　　　　　　         　　　　　气温：　21~36℃　　

工程名称:  济南商河振威门业1.998MW屋顶分布式光伏发电项目 
	监理

工作

情

况


	   1. 巡视检查逆变器，汇流箱，防封堵情况 ，符合要求。                        

2.送电前要求施工单位检查汇流箱连线是否正确，检查中发现有两个回流箱连接有无，存在组串连接错误，虚连，光伏组件未连接情况，责已令施工单位整改，经现场复查，汇流箱连接已确认无误。
  3，一二次舱调试人员已进场，正在有序进行调试。                                                                              

	施工情况


	施工单位
	施工内容及进度

	
	南京东送电力科技有限公司
	高压电缆制作接线头，准备做打压试验，一二次舱布线连接完成，调试人员已进场，变电站改造已完成。

	其它事项
	

	本日现场监理人员
	    陈维亮

	记录人: 陈维亮
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:
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