
监　理　日　志（福拓）监　理　日　志（福拓）监　理　日　志（福拓）
日期：2017 年　08　月 10 日　 天气: 晴
星期：四　 　 气温:　 33°　
工程名称:洛宁县方孔新能源有限公司18.6Mwp光伏扶贫村级电站

监
理
工
作
情
况

1、 施工现场巡检，安全无事故，督促进行安全文明施工

2、 巡检下宋、下王围栏安装工作，要求安装过程中严格控制围栏与组件之间

的距离，围栏立柱混凝土浇筑必须符合图纸规范要求，稳定性好。

3、 巡检程家岭接地扁铁焊接工作，要求施工过程中注意控制搭接面积，焊缝

必须满焊，并用防腐涂料涂刷。

4、 整理监理资料。

施工单位 施工内容及进度

河南福拓
太科机电
安装工程
有限公司

1、下宋8人安装围栏，完成80%；

2、程家岭6人接地焊接全部完成；

3、下王8人安装围栏，完成30%；

4、现场施工总人数22人。

其
它
事
项

1、小街剩余施工内容需与村内协调；

2、下宋烟房旁边场地围栏施工需与村内协调
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