
监 理 日 阴
星期：一 气温： 15~25°
工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目
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1、巡视现场施工人员进行维修车间支架安装，部分支架

安装尺寸与图纸设计不符，影响后续组件安装，以现场要求

整改并通知现场负责人按图施工，避免返工。

2、查看现场整体施工进度，比原定施工计划较慢，下发

监理工作联系单通知施工单位增加人员，组织施工力量加快

工作进度。

3、巡视现场办公楼屋顶水泥支架条形基础放线，模板支

护施工，由于屋顶线路复杂，要求施工负责人避开线路禁止

将基础浇筑在线路上。
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施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

支架搬运吊装 3 人 维修车间支架安装 3 人

办公楼水泥条形基础模板搬运 5 人 放线 1 人

吊车一台
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本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




