
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 10 月 12 天气： 晴

星期：四 气温： 15~25°
工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，外线施工人员进行圈梁绑扎及浇筑，要求模

板严密砂浆振捣到位，至今未见外线基础图纸，业主单位与

当地三产沟通中。

2、巡视现场接地扁铁焊接，发现焊接不符合图纸设计及规

范要求以现场要求整改，巡视现场桥架安装支架与支架间距

不符合图纸设计以现场要求整改。

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

外线施工人员 6 名 完成箱变基础圈梁绑扎及浇

筑

屋面接地扁铁焊接 2 人 支架安装 15 人完成

70%

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




