
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 10 月 25 天气： 晴

星期：三 气温： 15~25°
工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目
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1、巡视现场施工人员进行联合厂房及饰品车间支架吊装，

发现吊车附近未设置警戒线及安全警示标识，厂区开工期间

人流量车流量较多以现场通知施工管理人员设置警戒线，并

安排专人负责指挥吊装。

2、巡视 2#屋面支架安装由于施工人员较少施工进度较慢

以通知施工方加人。

3、巡视现场光伏线放线，部分穿线管安装位置偏外，以安

排现场施工人员穿线管安装位置靠近组件内部。

4、巡视现场接地扁铁焊接，搭接面达到规范要求，三面焊

接，并要求防腐施工前清理焊缝。
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施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

支架吊装 6 人

接地扁铁焊接 2 人 支架安装 3 人 完成 60%

光伏线放线 4 人 2#厂房完成 40%
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本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




