
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 11 月 5 天气： 晴

星期：天 气温： 5~15°
工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1、巡视现场，施工人员进行车棚组件串线及组件边缘封

堵，发现连接线未进行绑扎以现场要求整改，封堵片要求在

地面钻孔防止损坏组件。

2、巡视服务车间 C4 插头制作，部分插头未紧固到位以现

场要求整改。

3、巡视现场电缆头制作及逆变器接线，要求按图施工，连

接紧固可靠。

4、巡视现场电缆沟回填，发现电缆放线不注意部分电缆沟

坍塌，要求工人清理坍塌土壤，避免因深度问题导致电缆裸漏在

外。

5、整理监理资料上传监理云

施

工

情

况

施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

直流电缆放线完成 100% 11 人

逆变器接线 5 人 C4 插头制作 3 人

组件串线 4 人 车棚办公楼服务车间串线完成

其

它

事

项

本日现场监理人员 杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:




