
监 理 日 志（ ）
日期：2017 年 11 月 11 天气： 雨

星期：六 气温： 15~25°
工程名称: 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

监

理

工

作

情

况

1 巡视现场施工人员进行墙面桥架盖板施工，吊车周围未

设置警戒线，已现场要求整改，并要求专人负责指挥吊

车，检查吊篮施工人员安全绳安全帽等用品质量情况，确

保施工安全进行。

2 巡视 1#厂房主接地网焊接，要求焊接部位下面铺设铁

皮防止焊接时损坏彩钢瓦屋面，焊接完成后清理焊渣，做

好防腐。

3 整理监理资料上传监理云。
4 施工单位 施工内容及进度

甘 肃 海

霖 电 力

工 程 有

限公司

桥架盖板施工 5 人 1#及联合厂房桥架盖板完成

1# 厂房接地扁铁焊接 2 人 完成 80% 2#屋面组

件串线及汇流箱接线 14 人

其

它

事

项

本日现场监理人

员

杨铃铃

记录人: 杨铃铃 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:


