2017年09月07日     星期四   多云   21～29℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：
· 30区基础管桩打桩，桩机2台，钩机2台，吊车1台，施工人员10人，测量4人；
· [bookmark: _GoBack]31区南侧箱逆变基础柱绑扎钢筋2人；
· 33区组件、支架安装8人；
· 51、52、53区支架、组件安装15人。
图片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目质检情况说明：
· 验收1区，个别组件平整度差；1塘饲料投食器将饲料投到了组件上，待施工方协商整改。
二期巡检情况说明：
· 9区汇流箱接线；
· 12区安装组件及管桩头做防腐处理；
· 11区基础管桩打桩；
· 16区基础管桩打桩；
· 9区发现桥架损坏。
图片如下：

一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
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