2017年12月6日          星期三      多云      6～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收25区1塘2塘支架情况：初检出现的问题未整改完成，待整改完成后报复检。
· 25区1塘支架调整8人，2塘支架安装13人，箱变平台柱混凝土浇筑10.5m3，5人。
· 27区立柱安装焊接5人。
· 29区组建安装10人。
· 30区箱变基础平台支模5人。
· 28区箱变基础平台支模4人，组件安装15人。
一期现场施工人员共65人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 18区1塘支架复检：平整度不符合设计规范要求，波浪较多；
· 8区箱变验收：箱变操作室杂物较多，且有泥巴未清洗干净，接地防腐不到位，串线管封堵不到位；
· 62区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 61区3塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 13区2塘组件安装11人，放185mm3电缆线10人；
· 14区箱变接185mm3电缆放线10人；
· 18区1塘支架整改6人；
· 29区支架安装12人；
· 40区1塘支架整改6人；
· 30区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 45区4塘组件安装8人，箱变基础支模6人。
二期现场施工人员共78人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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