2017年12月7日          星期四      多云      6～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区1塘2塘支架检验：角度、平整度均符合施工规范要求。
· 27区桥架安装2人，支架安装8人，箱变基础基坑土方回填4人；
· 25区支架安装7人，拉杆安装2人，接地焊接2人；
· 26区桥架接电缆3*120mm210人，现编承台支模4人；
· 29区4塘支架安装8人；
· 30区箱变承台钢筋绑扎5人；
· 28区组件安装12人，箱变承台支模4人；
一期现场施工人员共68人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 39区支架验收：平整度不符合要求，斜拉筋未按设计规范进行安装；
· 28区组件电气验收：有1组檩条弯曲，要求更换，有1处角度偏大，要求整改，电气部分低压电缆未与通讯电缆分开，要求整改后报复检；
· 56区组件电气检验：组件符合设计规范要求，电气低压电缆未与通讯电缆分开，要求整改后报复检；
· 62区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人。
· 61区3塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人。
· 45区4塘组件安装6人，箱变基础承台，平台，绑筋、支模6人。
· 39区支架整改8人。
· 40区1塘组件安装12人。
· 19区组件安装15人。
· 20区2塘组件安装10人。
· 14区2塘电缆桥架安装6人，组件安装8人。
· 13区2塘组件安装10人。
二期现场施工人员共87人。
照片如下：
[image: 822385640732083856][image: 788853329443537654][image: 353586600930857191][image: 482860122772558526][image: 845202409884491156][image: 39752766170339402][image: 251057073902323007][image: 667265344627525238][image: 46261145287451376][image: 40390558953499660]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗、张海龙
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