2017年12月8日          星期      多云      6～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 26区、28区验收：箱变承台模板及钢筋绑扎情况，符合设计规范要求，允许进入下道工序。
· 25区支架安装8人，组件安装4人，支架上串1*mm2电缆3人。
· 27区支架安装7人，箱变承台脚手架搭设3人。
· 28区组件安装10人，汇流箱1*mm23人。
· 26区箱变承台钢筋绑扎6人。
· 29区组件安装7人，组件防雷线连接2人。箱变承台拆模3人。
一期现场施工人员共56人。
照片如下：
[image: 684656614879302424] [image: 485524163948898235][image: 703133330381447096][image: 242679125359313762][image: 573930753646837439][image: 172902284127073684][image: 603114825947830448][image: 665518577224684668][image: 207650873920849626][image: 657254415149728909]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明
· 61区3塘基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员2人。箱变基础支模4人。
· 14区2塘电缆槽盒安装4人，放4mm3电缆线4人；
· 13区3塘组件安装10人；
· 19区2塘组件安装12人；
· 20区2塘组件安装8人；
· 21区箱变放3*70mm3电缆17人；
· 40区1塘组件安装8人；
· 30区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人，施工人员4人，避雷接地网焊接防腐5人；
· 32区1塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机 台，测量3人，施工人员2人；
· 44区立柱支架安装10人；
· 45区箱变基础支模6人；
存在的问题：
1.62区基础管桩已停工2天，无人施工；
2.62区现已打完的桩，垂直度不符合要求，待整改。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共105人。
照片如下：
[image: 751528293446059235][image: 348528147081070746][image: 671603840613722003][image: 219630135407132829][image: 595349679262519770][image: 217596881705274384][image: 421963637167033583][image: 280494967013521498][image: 416560476431246044][image: 767077100168039038]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗、张海龙、刘冲
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