2017年12月10日          星期日      晴       4～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互发电项目情况说明：
· 27区支架安装12人，基础打桩打桩机1台，挖机1台，测量人员3人，施工2人。
· 25区支架安装8人，组件安装10人，桥架安装2人。
· 29区组件安装9人，组件防雷避雷安装2人。
· 28区桩帽防腐4人，汇流箱接线3人1*4mm2.
一期现场施工人员55人
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 检验61区1塘支架、56区1塘2塘组件，电气、45区箱变，基础承台，平台，钢筋绑扎，支模、23区组件，电气的情况。
· 61区1塘支架存在问题：有一处立柱螺栓眼扩口孔过大，个别处檩条不平整，个别螺栓未紧到位。
· 56区1塘2塘组件存在问题：中压块个别处安装不符合规范及设计要求，组件接地联接个别的未紧固好。 
· 45区箱变基础承台、平台存在问题：梁里面的杂物未吹扫干净，保护层尺寸不够，板筋应插入梁内、个别处未插，钢筋短。
· 23区组件电气检验存在问题：组件中压块个别处不符合规范及设计要求，组件安装时发现组件下面有垫纸（十几处）。组件接地联接有多处未紧固到位、电缆、槽盒、接地联接只做一侧，应双面做。
拉结杆螺栓未紧固到位，以上问题待改正，进行复检。
· 61区箱变基础承台、平台、搭设架子4人。避雷地网焊接6人，61区1塘支架安装6人。
· 32区2塘基础管桩打桩、钩机1台、桩机1台、测量3人。
· 39区支架整改8人。
· [bookmark: _GoBack]40区箱变基础挖掘，钩机1台，1塘组件安装8人，3塘组件接地安装4人。
· 27区箱变接线3*7Omm3铺设15人。
二期现场施工人员54人
照片如下：  
 [image: 521247910929387572][image: 299787805110275531][image: 600228783786924885][image: 812298960223398127][image: 279077505603512878][image: 811025999016484111][image: 420670214047697436][image: 130688539809864864][image: 786589608506935727][image: 204753460571571266]

现场人员：刘忠杰、董军旗、张海龙、刘冲
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