2017年12月11日          星期一       晴天      5～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收4区电器，组件多处不直平，且角度偏低偏高；
· 立柱焊接厚度不达标，汇流箱口处多数电缆套管处封堵达不到设计与规范要求，待整改质检达标后报复检。
· 25区组件安装11人，汇流箱1*4mm2电缆安装2人，支架安装10人，立柱补焊3人；
· 25区组件防雷安装4人；
· 27区支架安装20人；
· 29区组件防雷接地安装4人；
一期现场施工人员共54人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检25区电气情况：
存在问题：1、汇流箱内接线有一处未紧固到位，当时整改完成。
2、汇流箱套管有几处未封堵，原因是胶泥没有了，下午胶泥到进位封堵（经复检已整改完成）
其它事项全部符合要求。（合格）
二：二期施工情况：
· 21区，箱变安装高压电缆3*70mm3 18人；
· 32区，基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 39区，支架整改8人；
· 40-1区，组件安装12人；
· 44区，立柱焊接4人。
· 45-4区，组件安装12人，箱变承台平台浇筑商24砼，C30--30m3,现场抽样做试块2组，共8人；
· 61-1区，组件安装10人，箱变承台绑筋4人；
· 61-3区，避雷地网焊接4人；
二期现场施工人员共87人。

照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、刘冲、董军旗、张海龙。 
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