2017年12月12日          星期二       晴天      6～13℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收31区电气，组件角度偏低偏高；
· 立柱焊接厚度不达标，待整改质检达标后报复检。
· 25区支架安装5人，接地网焊接 2人，汇流箱安装2人，组件安装8人，桩帽防腐2人；
· 27区组支架安装15人
· [bookmark: _GoBack]27区97塘打桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 28区箱变承台拆模4人；
· 29区组件防雷接地安装4人；组件插头连接2人；
一期现场施工人员共47人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验，61区相变承台、平台，35区支架检验情况：
   1：61区箱变检验存在问题：
预埋件安装不平整，保护层不够，待整改。
   2：35区支架检验发现问题：
    个别处檩条不平直，立柱焊接焊药未除，焊肉厚度不够，待整改。
二：二期施工情况：
· 61区，组件安装8人、立柱焊接2人、箱变承台整改6人； 
· 57区，安装4mm3电缆4人； 
· 44区，立柱焊接2人；
· 45-4区，组件安装1人；
· 35区，支架整改8人。
· 34区，立柱焊接2人；
· 39区，支架整改8人；
· 32区，基础管柱进场、25吨吊车1台、农机车1台、工人6人；
· 31区，支架安装8人；
· 30区，立柱焊接2人。
二期现场施工人员共57人。

照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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