2017年12月13日          星期三       阴转小雨      5～7℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区：67塘桩帽防腐2人，汇流箱安装2人，接地网焊接2人；
       68塘支架安装5人；
       69塘支架安装3人；
· 27区：96塘打桩，打桩机1台，挖掘机1台，测量3人；
       97、98塘支架安装22人。
问题：巡检发现97塘有5个管桩错位严重，现场通知其当场整改，整改完成。
一期现场施工人员共43人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期施工情况：
· 56区箱变到57区箱变电缆铺设，3*70mm320人。
其它各区因天气下雨未施工。

[bookmark: _GoBack]施工照片如下：
[image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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