2017年12月15日          星期五       阴      4～5℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区：67塘支架调整5人，
       68、69塘支架安装9人；
· 27区：96、97塘支架安装5人；
· 30区：桥区架安装4人。
一期现场施工人员共23人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检查39区支架，28区组件情况：
  1：39区支架检验发现问题：
1 ：檩条不平直；②角度偏差；③开孔螺栓眼未防腐；④立柱焊接焊肉厚度不够。
  2：28区组件检验发现问题：
1 ：组件压块螺丝未紧固到位；②：组件防雷接地线螺丝未紧固；③：拉结杆螺栓、螺母紧固不到位。
以上存在问题待整改后复检。
二：施工情况：
· 61区支架安装、立柱焊接12人；
· 30区立柱焊接4人，支架安装8人；
· 39区支架整改18人；
· 28区组件整改6人；
· 40区箱变基础梁钢筋绑扎6人
· 44区支架安装8人。
二期现场施工人员共62人。
施工照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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