2017年09月08日     星期五   多云   21～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：
· 30区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，吊车1台，测量2人，施工人员8人；
· 31区箱变柱、平台、梁、钢筋绑扎、支模3人；
· 33区组件安装组件插头连接5人
· 44区组件安装5人，汇流箱接线1人；
· 35区箱变放电缆，3*120,8人，避雷接地焊接2人；
· 32区箱变安装10人，吊车25t，1台；
· [bookmark: _GoBack]42区支架验收情况：不符合设计规范要求，要求施工单位重新自检，合格后，报复检。
图片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目质检情况说明：
· 11，12区安装组件，10人；
· 27区箱变下面桥架焊接，，共5人；
· 25，26区箱变护拦防腐处理，共3人；
· 19号去打桩共3人。
图片如下：
一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
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