2017年12月17日          星期日       晴天      0～9℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收25区64、65、66塘支架，阵列组上下差距太大，平整度不符合要求；
          61、62塘汇流箱接地扁铁为电焊吹孔，要求返工，已通知施工方。
· 30区汇流箱1*4mm2电缆接入3人，组件安装5人；
· 25区支架调整8人；
· 27区96、97塘支架安装14人，箱变拆模5人，99、100塘组件安装6人。
一期现场施工人员共36人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：61区，2至4区电气检验：
1：61区南侧5排支架复检，经检验合格。
2：2至4区电气检验发现问题：
1：出现电缆封堵不到位，电缆槽线排列不整齐，防火涂料未刷。
           2：汇流箱出线口封堵根本没有做。
[bookmark: _GoBack]           3：组件拉节筋未紧固到位。
           4：无法检测待整改。
二：二期施工情况：
· 61区支架安装6人，电缆槽盒安装6人
· 28-1区，基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 35区至升压站高压电缆桥架铺设25人；
· 35区组件安装8人；
· 32区，基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 31区立柱焊接2人，支架安装8人.
二期现场施工人员共69人。

照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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