2017年12月18日          星期一      晴天      1～12℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收25区65、66塘支架，符合要求.
· 28区桥架安装2人，桥架电缆铺设3*95mm2,3*120mm26人；
· 28区组件安装8人；
· 30区箱变扶梯安装4人；
· 27区96、97塘支架安装14人，99、100塘组件安装12人。
一期现场施工人员共46人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验57、58、59阵区电气情况综合存在问题：
   1：逆变器外箱门未做接地，里面卫生不清洁，个别处封堵未封堵，接地线未刷黄绿漆；58、59区有两组低压线未安装，高压线未安装完成。
   2：汇流箱桥架线：有两处汇流箱内接线松动
      电缆槽合线绑扎不合；三通、四通未封堵，防火涂料未刷。
以上问题待整改合格后进行复检。
二：二期施工情况：
· 61-3区组件安装8人；
· 59至60区高压箱变安装3*70mm2电缆5人； 
· 58-1区，基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人4人；
· 53区至升压站架空桥架安装槽合16人；
· 45-3区支架安装8人；45-4区组件安装6人；
· 44-1区支架安装4人；
· 35-2区支架安装22人，35-1区组件安装6人，箱变基础架搭设4人；
· 30区立柱焊接6人；
· 39区组件安装18人。
二期现场施工人员共112人。

照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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