2017年12月20日          星期三     晴天      3～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区箱变承台扶梯焊接3人，箱变电缆接入3*95mm2，3*120mm22人，小逆变器1*4mm2电缆线接入1人。
· 26区桥架安装2人。
· 27区96、97塘支架安装9人，99、100塘组件安装13人，组件连接器连接2人。
· 25区65、66塘组件安装9人，接地网焊接2人，桥架铺设1*4mm2电缆3人。
一期现场施工人员共46人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：复检2、3、4区电气组件情况：
综合问题：1：防火包、防火涂料未刷（因材料未到现场）下午进行补刷，而后复检；
          2：个别组件不平直待整改，个别处立柱焊接焊肉厚度不够，待补焊；
          3：高压电缆过坎处有两个安装角度不符合要求，里面泥土封口不严，箱变接地未刷黄绿漆。
二：二期施工情况：
· 61-3区组件安装8人；
· 53至升压站架空电缆桥架安装15人；
· 43-3支架安装9人；
· 44区支架安装10人；
· 39-2区组件安装18人；
· 35-2支架安装22人；
· 30、31区立柱焊接4人，支架安装8人。
三：发现问题：
   62区基础管桩已停工一周多，无人打桩，望总包单位抓紧施工。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共84人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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