2017年12月21日          星期四        晴天      3～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收27区98塘支架，平整度不符合要求，待整改复检；
· 28区箱变平台护栏焊接3人，小逆变器电缆接入3*25mm23人；
· 27区96、97塘支架安装10人，铺设1*4mm2电缆3人，99、100塘组件安装12人，组件连接器连接3人，桩帽防腐1人；
· 25区62塘接地网焊接2人，65、66塘组件安装13人，桥架铺设1*4mm2电缆3人。
一期现场施工人员共53人。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期施工情况：
· 61区箱变平台围栏焊接4人，组件接地连接4人；
· 45-3区支架安装8人；
· 44区支架安装12人；
· 41-1基础管桩打桩，钩机1台、桩机1台、测量3人；
41-2、3管桩已打完；
· 39区组件安装4人，桩头防腐3人；
· 40区箱变支模、绑筋6人；
· 35-2支架安装22人，箱变基础平台绑筋、支模6人；
· 29、30区支架安装10人。
二：巡视中发现问题：
   41-2、3塘基础管桩施工，个别桩垂直度不符合规范要求，在现场已通知总包单位管理人员整改。
二期现场施工人员共84人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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2017 年 12 月 21 日            星期四           晴天        3 ～ 16 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      验收 27 区 98 塘 支架， 平整度 不符合 要求， 待整改 复检；      28 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人， 小 逆变器 电缆 接入 3*25 mm 2 3 人；      27 区 96 、 97 塘 支架 安装 10 人， 铺设 1*4 mm 2 电缆 3 人， 99 、 100 塘 组件安装 1 2 人， 组件 连接器 连接 3 人， 桩 帽 防腐 1 人 ；      25 区 6 2 塘 接地网 焊接 2 人， 65 、 66 塘 组件安装 13 人， 桥架 铺设 1*4 mm 2 电缆 3 人。   一期现场施工人员共 53 人。   照片如下：     ：   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一 ：二期施工情况：      61 区箱变平台围栏焊接 4 人，组件接地连接 4 人；      45 - 3 区支架安装 8 人；  

