2017年12月22日          星期五       晴天      7～15℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收27区98塘支架，平整度符合要求并通过，允许进入下道工序。
· 28区箱变平台护栏焊接3人，小逆变器电缆接入1*4mm22人；
· 27区96塘支架安装10人，98塘组件安装8人，
· 25区62塘接地网焊接2人，65、66塘组件安装12人。
一期现场施工人员共37人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验35、45阵区支架，7、8阵区电气组件情况：
1：35区、45区支架存在问题：（综合）
1 ：檩条个别处不平直；
2 ：立柱焊接厚度不够，未除渣，防腐不到位，开孔处未防腐；
2：7、8阵区电气、组件存在问题：
1 ：8区汇流箱有3处接线不紧固；
2 ：组件有4处平直度不符合要求。
以上问题已通知施工方单位整改，待复检。
二：二期施工情况：
· 61-3区道路处组件安装8人，箱变围栏焊接3人；
· 45-3区支架安装13人；
· 44区支架安装8人；
· 35-2区支架安装22人，桩头防腐2人，箱变支模6人；
· 40区箱变支模6人；
· 30、31区支架安装12人；
· 29区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台测量3人。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共85人。

照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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