2017年12月23日          星期六       多云      6～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 26区箱变平台护栏焊接3人，箱变电缆接入3*95mm2、3*120mm22人。
· 30区小逆变器电缆接入1*4mm22人。
· 27区96塘支架安装4人，97塘接地网铺设焊接2人，桥架抱箍安装2人，98塘组件安装14人，100塘组件防雷线安装2人。
· 25区61塘接地网焊接2人，65、66塘组件安装13人。
一期现场施工人员共46人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期检验40区箱变承台情况：
   总体符合设计及规范要求，个别处保护层不到位，经现场整改合格。
二：二期施工情况：
· 61区汇流箱安装2人，铺设1*4mm2电缆线6人；
· 58-1区立柱焊接2人，支架安装6人；
· 53区至升压站电缆桥架安装6人，钩机配合1台；
· 45-3区组件安装8人；
· 44区支架安装8人；
· 35-2组件安装22人；
· 40区箱变支模6人；
· 40-2支架安装5人；
· 30、31区支架安装21人；
· 29区基础管桩打桩钩机1台、桩机1台、测量3人、工人4人。
二期现场施工人员共102人。

照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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2017 年 12 月 2 3 日            星期 六         多云        6 ～ 1 4 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   一期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：      26 区 箱变 平台 护栏 焊接 3 人， 箱变 电缆 接入 3*95 mm 2 、 3*120 mm 2 2 人。      30 区 小 逆变器 电缆 接入 1*4 mm 2 2 人。      2 7 区 96 塘 支架 安装 4 人， 97 塘 接地网 铺设 焊接 2 人， 桥 架 抱 箍 安装 2 人， 9 8 塘 组件安装 14 人， 100 塘 组件 防雷 线 安装 2 人。      25 区 61 塘 接地网 焊接 2 人， 65 、 66 塘 组 件安装 13 人。   一期现场施工人员共 4 6 人 。   照片如下：     ：   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况说明：   一 ： 二期检验 40 区 箱变 承台 情况：       总体 符合 设计 及 规范 要求， 个别处 保护层 不到位， 经 现 场 整改 合格。   二：二期施工情况：      61 区 汇流箱 安装 2 人 ， 铺设 1*4 mm 2 电缆线 6 人；      58 - 1 区 立柱 焊接 2 人， 支架 安装 6 人；  

