2017年09月09日     星期六     晴   19～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目巡检部分：
· 30区：基础管桩打桩，25t吊车１台，桩机1台，钩机2台，测量员3人，施工人员10人；
· 31区箱变柱，平台支模4人；
· 32区箱变柱，平台支模6人，立柱焊接2人，支架安装3人；
· 42区支架整改6人；
· 升压站：楼内清理卫生5人，室外电缆井砌封堵墙2人，以前检查要求整改的内容，至今无人整改。
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收17区情况：螺丝松动；6轴角度偏大（角度为：18.35）；平整度不符合设计规范要求，待整改。
· 巡检19区打桩7人，桩机1台，钩机1台，箱逆变基础打桩；
· [bookmark: _GoBack]1区整改组件平整度，塘埂连接处桥架施工，6人。
图片如下：

一期现场人员：刘忠杰、贾玉成
二期现场人员：张海龙、董军旗
记录人：贾玉成
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