2017年12月27日          星期三       阴     6～14℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 25区箱变承台护栏安装4人，61、62塘组件连接器连接4人，64塘汇流箱电缆接入4人，65塘桩帽防腐3人。
· 27区96、9塘组件安装15人，桥架安装3人。
· 29区箱变承台护栏安装3人。
一期现场施工人员共人36人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
一：二期复检24、28、57区组件情况，综合存在问题：
   1：立柱焊接三面焊，焊肉厚度不够；
   2：组件安装三个阵区都有不平直，波浪处较多，整改不到位；
   3：拉节筋紧固不到位。
以上问题已通知施工单位重新整改，待复检。
二：二期施工情况：
· 58-1区组件、支架安装，立柱焊接15人；
· 44区支架安装12人；
· 35-2区组件安装16人；
· 30区组件安装15人；
· 31区支架整改8人。
[bookmark: _GoBack]二期现场施工人员共66人~
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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