2017年12月29日          星期五       晴转阴     8～13℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区166、117塘组件连接器连接4人；
· 28区115塘高压桥架安装5人，消缺处理1人；
· 25区箱变承台护栏安装3人，64塘汇流箱电缆接入3人，组件防雷线连接2人，65塘桩帽防腐2人；
· 27区96塘组件安装5人，桥架安装3人，97塘组件连接器连接1人，组件防雷线安装2人；
· 29区箱变护栏安装3人。
一期现场施工人员共34人。
照片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]	：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
 一：二期复检10、12、21、22、31、35区情况存在问题：
   1：10、12区准备的是危船，我们人员无法检验。
   2：21、22区电气经检仍有部分环节没有整改，放火包、防火涂料未刷。
   3：31、35-2区支架经复检符合规范的设计要求。
 二：施工情况：
· 58-1区组件安装15人；
· 45-3区组件安装8人；
· 44区支架安装12人；
· 30区组件安装15人；
· 31区支架整改8人；
· 35-1区汇流箱接线6人，35-2支架整改12人，组件安装12人。
二期现场施工人员共88人。
 三：发现问题：
   1：施工单位报检准备工作不到位。
   2：检验时施工单位人员到场不及时。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
现场人员：刘忠杰、仵升靓、董军旗、张海龙。 
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